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MEJORAMIENTO

Formulario 401
F14.2: PLANES DE 

MEJORAMIENTO - ENTES 

TERRITORIALES

Moneda Informe 1
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Periodicidad 0 SEMESTRAL

[1]

2 3 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

FORMULARIO CON INFORMACIÓN JUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDAACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDAACTIVIDADES / FECHA DE INICIOACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

1

FILA_1

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 0

Hallazgo No 1 Se revisaron 5 

contratos por un valor total de 

$37,905,486,352,00 de las vigencias 

2019,2020, los cuales no se han 

terminado a esta fecha, faltando por 

ejecutar $13.722.647.878.00, lo 

que permite afirmar que los planes 

departamentales de agua no están 

cumpliendo con su objeto. 

falta de terminacion de los 

contratos en el plazo 

inicialmente establecido 

para su ejecucion. 

El gestor, realizara un la 

revision de los plazos de 

ejecucion de cada uno de 

los contratos, para 

optimizar los mismos de 

acuerdo a la complejidad 

de las obras a ejecutar, es 

de anotar que las 

condiciones de pandemia 

presentadas en el año 

2020, condicionaron la 

ejecucion adecuada de los 

proyectos. 

Comite tecnico para cada uno de los 

proyectos en la fase de 

estructuracion de las actividades a 

desarrollar que permita determinar 

claramente el plazo adecuado para la 

ejecucion de las obras de acuerdo a 

su complejidad. 

Actas de Comites tecnicos en fase de 

estructuracion 
1 6/07/2021 30/11/2021 21 1

Frente al hallazgo 1,donde se revisaron 5 contratos de las vigencias 2019 – 2020 donde 

indicaban que dichos contratos no se habían terminado y que faltaban por ejecutar unos 

recursos, a lo que debemos informar que al día de hoy el PDA Tolima ha dado 

cumplimiento a su objetivo y correcta inversión de recursos toda vez que se ha 

adelantado la liquidacion de los contratos de los municipios de Valle de San Juan y 

Coyaima  terminación de obra  de Castilla   avance en la ejecución  de los contratos 

suscritos y correcta inversion de recursos consecuentes con los porcentajes de avance de 

ejecución de cada contrato.

El 18 de mayo de 2023 se realizó Comité con análisis técnico financiero y juridico de los 

proyectos vigentes evaluando el seguimiento realizado  a los mismos y  determinando las 

acciones a seguir durante la vigencia 2023.  Se deja consignado el contenido del Comité a 

través de acta que se conserva en la Dirección Técnica de la EDAT.

2

FILA_2

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 0

Hallazgo No 2 Falta de planeacion a 

la hora de la viabilidad del proyecto, 

y daño patrimonial al estado 

representado en $44,467,208,00- al 

reconocer y pagar por concepto de 

adminsitracion en el suministro de 

tuberia, actividades que no 

corresponden al este costo directo 

Falta de planeacion y daño 

patrimonial al estado 

representado en 

$44,467,208,00

Revision detallada de la 

documentacion inicial en 

la estructuracion de los 

proyectos, que permita 

determinar 

adecuadamente las 

necesidades tecnicas y  

juridicas para la correcta 

ejecucion de los mismos.

Comite tecnico para cada uno de los 

proyectos en la fase de 

estructuracion de las actividades a 

desarrollar que permita determinar 

claramente los valores y gastos 

administrativos de acuerdo a su 

necesidad 

Actas de Comites tecnicos en fase de 

estructuracion 
1 6/07/2021 30/11/2021 21 1

El 18 de mayo de 2023 se realizó Comité con análisis técnico financiero y juridico de los 

proyectos vigentes evaluando el seguimiento realizado  a los mismos y  determinando las 

acciones a seguir durante la vigencia 2023.  Se deja consignado el contenido del Comité a 

través de acta que se conserva en la Dirección Técnica de la EDAT.

Estado del contrato de obra 125 de 2018 SUSPENDIDO

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 0
Hallazgo No 3 revisar proceso de 

contratacion 

se valida con incidencia fiscal 

por $1.382.217 porque no 

se aportan aspectos técnicos 

contrarios, además la 

administración indica que 

antes de la liquidación del 

contrato realizará los 

ajustes, se evidenció la falta 

de gestión de control y 

vigilancia por parte de la 

EDAT en la ejecución del 

contrato y de la obligación 

de publicación de los 

documentos contractuales 

en el SECOP

El gestor, realizara un la 

revision de la etapa 

precontractual del 

proceso de interventoria, 

para verificar la 

documentaciòn de como 

se llevo a cabo la etapa del 

proceso de acuerdo a las 

normas del BID. El àrea 

tècnica harà revisiòn del 

hallazgo en cuanto a la 

incidencia fiscal por 

$1.382.217 el cual tendrà 

su respectivo soporte

Comité tecnico y juridico de las 

condiciones del contrato de 

interventoria, respecto a la parte 

precontractual y  Revisiòn  del 

contrato de obra respecto al hallazgo, 

con el fin de buscar el respectivo 

soporte tècnico.

acta de comité tecnico y juridico de las 

condiciones de los contratos de obra e 

interventoria.

1 6/07/2021 30/11/2021 21 1

Se solicitó a la CGR  la liquidación indexada del presunto daño dentro del proceso de 

responsabilidad fiscal No 80732-2021-39018 y se realizó la consignación  de la suma 

indexada que asciende a $ 1.490.983 el 01 de julio de 2022 resarciendo el detrimento 

patrimonial.

Estado del contrato  de obra 078 de  2019  e Interventoria 090 de 2019 LIQUIDADO 

3

FILA_3

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 0

Hallazgo No 4 se evidencia la 

inadecuada supervision, por 

mayores cantidades de obra 

cobradas sin ejecutar, falta de 

seguimiento a los permisos 

necesarios para la correcta 

ejecucion de obra en los plazos 

establecidos.

No obtencion de permisos, 

mayores actividades y 

cantidades de obra cobradas 

sin la correcta ejecucion. 

Revision de actas parciales 

de obra con la verificacion 

de cantidades de acuerdo 

a las pre-actas de obra.

Comité tecnico de revision de actas 

parciales de obra con la verificacion 

de cantidades de acuerdo a las pre-

actas de obra.

Certificacion de la revision detallada de cada 

una de las actas parciales de obra, 

debidamente firmada por 

interventor,contratista y supervision. 

1 6/07/2021 30/11/2021 21 1

La CGR realizó visita técnica   dando cumplimiento al auto 563 del 22 de agosto del 2021 

que decretó la practica de pruebas dentro del proceso de responsabilidad fiscal 80732-

2021-39019.Proceso archivado

Estado del contrato  de obra 080 de  2019  e Interventoria 086 de 2019 LIQUIDADO 

4

FILA_4

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 0

Hallazgo No 5 Cuando el gestor del 

PDA, realice solo la supervisión 

financiera de los proyectos 

ejecutados por los municipios, debe 

estar mas atenta a la correcta 

inversion de los recursos asignados 

para la ejecucion de proyectos de 

agua potable y saneamiento basico. 

Incorrecta supervisión del 

proyecto por parte del 

ejecutor que en este caso es 

el municipio de coyaima. 

Revisión de actas parciales 

de obra con la verificación 

de cantidades de acuerdo 

a las pre-actas de obra.

Comité tecnico de revisión de actas 

parciales de obra con la verificación 

de cantidades de acuerdo a las pre-

actas de obra.

Certificación de la revisión detallada de cada 

una de las actas parciales de obra, 

debidamente firmada por 

interventor,contratista, supervisor por 

parte del munipio y del supervisor financiero 

del proyecto. 

1 6/07/2021 30/11/2021 21 1

El 18 de mayo de 2023 se realizó Comité con análisis técnico financiero y juridico de los 

proyectos vigentes evaluando el seguimiento realizado  a los mismos y  determinando las 

acciones a seguir durante la vigencia 2023.  Se deja consignado el contenido del Comité a 

través de acta que se conserva en la Dirección Técnica de la EDAT.

Estado del contrato de obra 340 de 2018 EN EJECUCION

5

FILA_5

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 0

Hallazgo No 6 Se evidencia la 

deficiente labor en la falta de control 

y vigilancia en la ejecucion del 

contrato. 

Incorrecta supervision del 

proyecto por parte del 

ejecutor que en este caso es 

el municipio de Rovira y de la 

interventoria la cual fue 

contratada por la EDAT.  

Revision de actas parciales 

de obra con la verificacion 

de cantidades de acuerdo 

a las pre-actas de obra, y 

seguimiento en obra a la 

correcta ejecucion de las 

actividades 

Comité tecnico de revisión de actas 

parciales de obra con la verificacion 

de cantidades de acuerdo a las pre-

actas de obra, solicitud certificado de 

calidad de los materiales utilizados en 

obra y seguimiento a la correcta 

ejecucion de las actividades 

constructivas. 

Certificación de la revisión detallada de cada 

una de las actas parciales de obra, 

debidamente firmada por 

interventor,contratista, supervisor por 

parte del municipio y del supervisor 

financiero del proyecto, entrega certificado 

de calidad de los materiales, informe de 

seguimeinto a la correcta ejecucion de las 

actividades. 

1 6/07/2021 30/11/2021 21 1

El 18 de mayo de 2023 se realizó Comité con análisis técnico financiero y juridico de los 

proyectos vigentes evaluando el seguimiento realizado  a los mismos y  determinando las 

acciones a seguir durante la vigencia 2023.  Se deja consignado el contenido del Comité a 

través de acta que se conserva en la Dirección Técnica de la EDAT.

Estado del contrato de obra 211 de 2015 TERMINADO SIN LIQUIDAR

6

FILA_6

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 0

Hallazgo No 7 Se evidencia la 

deficiente labor en la falta de control 

y vigilancia en la ejecucion del 

contrato, en lo relacionado a la 

contratacion del personal de las 

interventorias

Incorrecta supervision del 

proyecto por cobrar por 

costos no incurridos en la 

ejecucion del contrato, 

respecto a los valores de 

contratacion del personal en 

relacion a lo estipulado en la 

oferta economica. 

Solicitud y Revision de los 

contratos del personal 

designado para la 

ejecucion de la actividad 

de seguimiento. 

Comité tecnico y juridico de las 

condiciones de los contratos de 

interventoria, respecto a la 

contratacion de su personal, en 

relacion con la oferta economica del 

oferente. 

acta de comité tecnico y juridico de las 

condiciones de contratacion del personal. 
1 6/07/2021 30/11/2021 21 1

En acta de liquidación de fecha 17 de mayo de 2022 se evidencia descuento de   $ 

38.260.908.  Mediante oficio del 1 de junio de 2022 se envió a la CGR el acta de 

liquidación y se solicitó eliminación de las incidencias en el hallazgo.  

Estado del contrato de interventoria 075 de 2019 LIQUIDADO

7

FILA_7

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 0

hallazgo No 8 se evidencia la 

inadecuada supervision e 

interventoria, por mayores valores 

cobrados en relacion a la 

administracion de los contratos y 

reconocer valores superiores por 

concepto de costos indirectos.

Incorrecta supervision del 

proyecto por cobrar por 

costos no incurridos en la 

ejecucion del contrato.

Revision de actas parciales 

de obra con la verificacion 

de cantidades y valores de 

acuerdo a los valores 

establecidos en la oferta 

economica y las pre-actas 

de obra.

Comité tecnico de revisión de actas 

parciales de obra con la verificación 

de cantidades y valores de acuerdo a 

las pre-actas de obra.

Certificación de la revisión detallada de cada 

una de las actas parciales de obra, 

debidamente firmada por 

interventor,contratista y supervisión. 

1 6/07/2021 30/11/2021 21 1

En acta de liquidación de fecha 16 de julio de 2021 se evidencia descuento de   $ 

5.536.702 Mediante oficio del 1 de junio de 2022 se envió a la CGR el acta de liquidación 

y se solicitó eliminación de las incidencias en el hallazgo.

Estado del contrato de obra 074 de 2019 LIQUIDADO

1

FILA_1

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 0

Hallazgo No. 9. La Empresa 

Departamental de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Tolima 

EDAT S.A E.S.P Oficial, dejó de 

descontar la tarifa de Impuesto de 

Industria y Comercio, en los 

municipios de Ataco y Coyaima, 

correspondiente a los contratos en 

ejecución   

Mayor valor pagado al 

contratista, debido a falta de 

cuidado y control de la EDAT 

S.A. E.S.P Oficial, al no 

informar el valor 

correspondiente de este 

descuento al Consorcio FIA, 

lo que genera posible 

detrimento fiscal para las 

arcas del municipio de 

Coyaima y Ataco en cuantía 

de $7.666.193

Informar al municipio y al 

contratista de la no 

liquidación del impuesto 

de industria y comercio, 

cuando el estatuto 

tributario del municipio no 

incluya como agente de 

retención del impuesto a 

los patrimonios 

autonomos

Comunicación escrita a la Alcaldía 

Municipal, en la cual se informe del 

pago de las actas parciales al 

contratista, indicando que al no estar 

incluido el patrimonio autonomo en 

el estatuto tributario como agente de 

retención para el impuesto de 

industria y comercio, no fué posible 

realizar el respectivo descuento,para 

que dentro de su proceso de 

fiscalización requiera al contratista

Comunicaciones remitidas al municipio y 

contratistas
1 6/07/2021 30/11/2021 21 1

Se realizó la gestión de información a los Municipios de Ataco y Coyaima para  realizar el 

proceso de recaudo del impuesto respectivo  La EDAT realiza la gestión de seguimiento 

respectiva Se identifica recaudo a través del Municipio de Coyaima Contratista Union 

Temporal Acueducto Castilla   2019 Consorcio Intercastilla Miranda Arana.

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
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1

FILA_1

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO0

Hal lazgo No 1 Se revisaron 5 

contratos  por un va lor tota l  de 

$37,905,486,352,00 de las  

vigencias  2019,2020, los  cuales  

no se han terminado a  esta  

fecha, fa l tando por ejecutar 

$13.722.647.878.00, lo que 

permite afi rmar que los  planes  

departamentales  de agua no 

están cumpl iendo con su 

objeto. 

fa l ta  de terminacion de 

los  contratos  en el  plazo 

inicia lmente 

establecido para  su 

ejecucion. 

El  gestor, rea l i zara  un 

la  revis ion de los  

plazos  de ejecucion 

de cada uno de los  

contratos , para  

optimizar los  mismos  

de acuerdo a  la  

complejidad de las  

obras  a  ejecutar, es  de 

anotar que las  

condiciones  de 

pandemia  

presentadas  en el  año 

2020, condicionaron la  

ejecucion adecuada 

de los  proyectos . 

Comite tecnico para  cada uno de 

los  proyectos  en la  fase de 

estructuracion de las  

actividades  a  desarrol lar que 

permita  determinar claramente 

el  plazo adecuado para  la  

ejecucion de las  obras  de 

acuerdo a  su complejidad. 

Actas  de Comites  tecnicos  en fase de 

estructuracion 
1 6/07/2021 30/11/2021 21 1

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AEF PA FIA PDA MPIOS 

ATACO COYAIMA ROVIRA Y 

VALLE DE SAN JUAN 

VIGENCIA 2019 2020   

EDAT

2

FILA_2

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO0

Hal lazgo No 2 Fa l ta  de 

planeacion a  la  hora  de la  

viabi l idad del  proyecto, y daño 

patrimonia l  a l  estado 

representado en $44,467,208,00- 

a l  reconocer y pagar por 

concepto de admins i tracion en 

el  suminis tro de tuberia , 

actividades  que no 

corresponden a l  este costo 

directo 

Fa l ta  de planeacion y 

daño patrimonia l  a l  

estado representado en 

$44,467,208,00

Revis ion deta l lada de 

la  documentacion 

inicia l  en la  

estructuracion de los  

proyectos , que 

permita  determinar 

adecuadamente las  

neces idades  tecnicas  

y  juridicas  para  la  

correcta  ejecucion de 

los  mismos.

Comite tecnico para  cada uno de 

los  proyectos  en la  fase de 

estructuracion de las  

actividades  a  desarrol lar que 

permita  determinar claramente 

los  va lores  y gastos  

adminis trativos  de acuerdo a  su 

neces idad 

Actas  de Comites  tecnicos  en fase de 

estructuracion 
1 6/07/2021 30/11/2021 21 1

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AEF PA FIA PDA MPIOS 

ATACO COYAIMA ROVIRA Y 

VALLE DE SAN JUAN 

VIGENCIA 2019 2020   

EDAT

3

FILA_3

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO0

Hal lazgo No 5 Cuando el  gestor 

del  PDA, rea l ice solo la  

supervison financiera  de los  

proyectos  ejecutados  por los  

municipios , debe estar mas  

atenta  a  la  correcta  invers ion 

de los  recursos  as ignados  para  

la  ejecucion de proyectos  de 

agua potable y saneamiento 

bas ico. 

Incorrecta  supervis ión 

del  proyecto por parte 

del  ejecutor que en este 

caso es  el  municipio de 

coyaima. 

Revis ión de actas  

parcia les  de obra  con 

la  veri ficación de 

cantidades  de 

acuerdo a  las  pre-

actas  de obra.

Comité tecnico de revis ión de 

actas  parcia les  de obra  con la  

veri ficación de cantidades  de 

acuerdo a  las  pre-actas  de obra.

Certi ficación de la  revis ión deta l lada 

de cada una de las  actas  parcia les  de 

obra, debidamente fi rmada por 

interventor,contratis ta , supervisor por 

parte del  munipio y del  supervisor 

financiero del  proyecto. 

1 6/07/2021 30/11/2021 21 1

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AEF PA FIA PDA MPIOS 

ATACO COYAIMA ROVIRA Y 

VALLE DE SAN JUAN 

VIGENCIA 2019 2020   

EDAT

4

FILA_4

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO0

Hal lazgo No 6 Se evidencia  la  

deficiente labor en la  fa l ta  de 

control  y vigi lancia  en la  

ejecucion del  contrato. 

Incorrecta  supervis ion 

del  proyecto por parte 

del  ejecutor que en este 

caso es  el  municipio de 

Rovira  y de la  

interventoria  la  cual  fue 

contratada por la  EDAT.  

Revis ion de actas  

parcia les  de obra  con 

la  veri ficacion de 

cantidades  de 

acuerdo a  las  pre-

actas  de obra, y 

seguimiento en obra  a  

la  correcta  ejecucion 

de las  actividades  

Comité tecnico de revis ión de 

actas  parcia les  de obra  con la  

veri ficacion de cantidades  de 

acuerdo a  las  pre-actas  de obra, 

sol ici tud certi ficado de ca l idad 

de los  materia les  uti l i zados  en 

obra  y seguimiento a  la  correcta  

ejecucion de las  actividades  

constructivas . 

Certi ficación de la  revis ión deta l lada 

de cada una de las  actas  parcia les  de 

obra, debidamente fi rmada por 

interventor,contratis ta , supervisor por 

parte del  municipio y del  supervisor 

financiero del  proyecto, entrega 

certi ficado de ca l idad de los  

materia les , informe de seguimeinto a  

la  correcta  ejecucion de las  

actividades .

1 6/07/2021 30/11/2021 21 1

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AEF PA FIA PDA MPIOS 

ATACO COYAIMA ROVIRA Y 

VALLE DE SAN JUAN 

VIGENCIA 2019 2020   

EDAT

5

FILA_5

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO0

Hal lazgo No. 9. La  Empresa  

Departamental  de Acueducto, 

Alcantari l lado y Aseo del  

Tol ima EDAT S.A E.S.P Oficia l , 

dejó de descontar la  tari fa  de 

Impuesto de Industria  y 

Comercio, en los  municipios  de 

Ataco y Coyaima, 

correspondiente a  los  

contratos  en ejecución   

Mayor va lor pagado a l  

contratis ta , debido a  

fa l ta  de cuidado y 

control  de la  EDAT S.A. 

E.S.P Oficia l , a l  no 

informar el  va lor 

correspondiente de este 

descuento a l  Consorcio 

FIA, lo que genera  

pos ible detrimento 

fi sca l  para  las  arcas  del  

municipio de Coyaima y 

Ataco en cuantía  de 

$7.666.193

Informar a l  municipio 

y a l  contratis ta  de la  

no l iquidación del  

impuesto de industria  

y comercio, cuando el  

estatuto tributario del  

municipio no incluya  

como agente de 

retención del  

impuesto a  los  

patrimonios  

autonomos

Comunicación escri ta  a  la  

Alca ldía  Municipa l , en la  cual  se 

informe del  pago de las  actas  

parcia les  a l  contratis ta , 

indicando que a l  no estar 

incluido el  patrimonio 

autonomo en el  estatuto 

tributario como agente de 

retención para  el  impuesto de 

industria  y comercio, no fué 

pos ible rea l i zar el  respectivo 

descuento,para  que dentro de 

su proceso de fi sca l i zación 

requiera  a l  contratis ta

Comunicaciones  remitidas  a l  

municipio y contratis tas
1 6/07/2021 30/11/2021 21 2

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AEF PA FIA PDA MPIOS 

ATACO COYAIMA ROVIRA Y 

VALLE EDE SAN JUAN 

VIGENCIA 2019 2020   

EDAT

6

FILA_6

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO0

Hal lazgo No. 1. Contrato de 

Obra  No. 169 de 2018 -

Municipio de Cajamarca  - 

Tol ima (BA.).

Se efectuó descuento por 

menor va lor a  lo establecido 

en la  normatividad

tributaria  del  mpio por 

$6.536.617 que corresponden a l  

va lor de la  Estampi l la

Procultura  del  2% sobre el  va lor 

de la  adición rea l izada a l  

contrato por

$326.030.843,

Deficiencias  ca l idad y 

funcionamiento obras  

ejecutadas

Deficiencias  en 

mecanismos  de control  

interno contable, de 

tesorería  y de 

seguimientos  a  los  

pagos  efectuados  a l  no 

descontar el  porcentaje 

por concepto de 

estampi l la  procultura  y a  

gestión ineficiente de la  

supervis ión y de la  

interventoría

La  EDAT rea l izó el  6 de 

jul io de 2022 mesa 

técnica  con el  

Municipio de 

Cajaramarca   donde se 

brindaron 

instrucciones  para  la  

atención del  ha l lazgo 

por parte del  

Municipio 

Actividad a  ejecutar por parte 

del  municipio de Cajamarca

Informe generado por la   

Adminis tración Municipa l
1 11/07/2022 31/12/2022 25 1

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AEF  PDA MPIOS ARMERO 

GUAYABAL  CAJAMARCA 

CUNDAY SALDAÑA 

VILLARRICA  VIGENCIA 

2020   2021 EDAT

7

FILA_7

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO0

Hal lazgo No. 2: Contrato de 

Obra No. 448 de 2019 – 

Municipio de Cajamarca  – 

Tol ima (B.A., D y F).

va lor daño patrimonia l  por 

deficiencias  constructivas  de 

pavimentos  $ 18.116.204 (B.A)

mayor va lor pagado por no 

separar el  suminis tro de la  

insta lación de la  tubería  $ 

8.209.782

Deficiencias  en las  

actividades  de 

supervis ión y de la  

interventoría  a l  autorizar 

el  pago a l  contratis ta  de 

obras  de mala  ca l idad, 

del  contratis ta  a l  cobrar 

por obras  que no 

cumplen 

especi ficaciones  

técnicas  contratadas  y 

de la  Admon a l  no dar 

cumpl imiento a  

normatividad que 

establece el  deber de 

elaborar el  presupuesto 

separando la  obra  civi l  

de insta lación de 

tubería  del  suminis tro

La  EDAT rea l izó el  6 de 

jul io de 2022 mesa 

técnica  con el  

Municipio de 

Cajaramarca   donde se 

brindaron 

instrucciones  para  la  

atención del  ha l lazgo 

por parte del  

Municipio

Actividad a  ejecutar por parte 

del  municipio de Cajamarca

Informe generado por la   

Adminis tración Municipa l
1 11/07/2022 31/12/2022 25 1

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AEF  PDA MPIOS ARMERO 

GUAYABAL  CAJAMARCA 

CUNDAY SALDAÑA 

VILLARRICA  VIGENCIA 

2020   2021 EDAT

1

FILA_1

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO0

Hal lazgo No. 3: Factor 

Multipl icador Contrato de 

Interventoría  No. 168 de 2018 

Mpio Cajamarca  – Tol ima (D y 

F).

Detrimento $9.749.075, se cobró 

reconoció y pagó $97.728.750 

apl icando FM para  cobro del  

personal  % del  170% cuando la  

modal idad de contratación fue 

prestación de servicios , solo se 

debió reconocer y pagar 

$87.979.675 apl icando un FM de 

141% 

Deficiente labor de 

vigi lancia  y control  

ejercida  por el  Municipio 

de Cajamarca  – Tol ima, 

sobre las  acciones  de 

contratis ta  a l  inclui r en 

su propuesta  y cobrar 

por costos  no incurridos  

en la  ejecución del  

contrato

La  EDAT rea l izó el  6 de 

jul io de 2022 mesa 

técnica  con el  

Municipio de 

Cajaramarca   donde se 

brindaron 

instrucciones  para  la  

atención del  ha l lazgo 

por parte del  

Municipio

Actividad a  ejecutar por parte 

del  municipio de Cajamarca

Informe generado por la   

Adminis tración Municipa l
1 11/07/2022 31/12/2022 25 1

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AEF  PDA MPIOS ARMERO 

GUAYABAL  CAJAMARCA 

CUNDAY SALDAÑA 

VILLARRICA  VIGENCIA 

2020   2021 EDAT

1

FILA_1

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO0

Hal lazgo No. 4: Factor 

Multipl icador Contrato 

Interventoría  No. 430 del  2019 

Municipio Cajamarca  – Tol ima 

(D y F).

Detrimento $9.400.524, se 

cobró, reconoció y pagó 

$93.127.020 apl icando como FM 

para  cobro del  personal  % del  

170%, cuando la  modal idad de 

contratación fue por prestación 

de servicios , solo se debió 

reconocer y pagar $83.726.496 

apl icando un FM de 141% 

Deficiencias  en la  labor 

de vigi lancia  y control  

ejercida  por el

Municipio de Cajamarca  

– Tol ima a  través  de la  

supervis ión y del  

contratis ta  a l

cobrar por costos  no 

incurridos  en la  

ejecución del  contrato

La  EDAT rea l izó el  6 de 

jul io de 2022 mesa 

técnica  con el  

Municipio de 

Cajaramarca   donde se 

brindaron 

instrucciones  para  la  

atención del  ha l lazgo 

por parte del  

Municipio

Actividad a  ejecutar por parte 

del  municipio de Cajamarca

Informe generado por la   

Adminis tración Municipa l
1 11/07/2022 31/12/2022 25 1

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AEF  PDA MPIOS ARMERO 

GUAYABAL  CAJAMARCA 

CUNDAY SALDAÑA 

VILLARRICA  VIGENCIA 

2020   2021 EDAT

1 SI 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
0

Hal lazgo No. 5: Contrato de 

Interventoría  No. 048 de 2015 

Municipio De Sa ldaña (D y F).

se evidenció que el  contratis ta  

no incurrió en los  gastos  

cobrados  y pagados  por 

$36.602.271

Diferencia  entre los  va lores  

reconocidos  y pagados  y gastos  

soportados .

Deficiencias  de la  

Gerencia  y del  área  

financiera  de la  EDAT 

S.A. E.S.P en el  control  

financiero y deficiencias  

en la  gestión de la  

supervis ión en el  

seguimiento de las  

actividades  del  

contratis ta  de acuerdo a  

las  condiciones  

pactadas  y de la  acción 

de éste por cobrar por 

costos  no incurridos  en 

la  ejecución del  

contrato.

Previo a  la  rea l i zación 

de los  procesos  

contractuales  de 

interventoria , se 

rea l i zaran las  

revis iones  a  los  

presupuestos , 

corroborando los  

procentajes  de 

impuestos , 

estampi l las , etc con 

cargo a l  contratis ta .

Se dejará  plasmado en acta  de 

comité técnico  de seguimiento 

a  los  procesos  de consultorias  

en los  que se generan los  

presupuestos  de obra, 

interventoria  y consultoria , las  

revis iones  de los  porcentajes  a  

apl icar de los  impuestos  y 

estampi l las  en los  

correspondientes  presupuestos .

Este ha l lazgo será  subsanado 

en el  proceso de l iquidacion del  

contrato de interventoria  048 de 

2015.

Actas  de comité técnico

Acta  de Liquidación contrato 048 de 

2015

1 11/07/2022 31//12/2022 25 1

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AEF  PDA MPIOS ARMERO 

GUAYABAL  CAJAMARCA 

CUNDAY SALDAÑA 

VILLARRICA  VIGENCIA 

2020   2021 EDAT

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
0

Hal lazgo No. 6: Contrato de 

Interventoría  No. 130 de 2018 

municipio de Armero Guayabal  

– Tol ima (D y F).

Detrimento patrimonia l  por 

$77.112.000:

Valor del  contrato con avance 

90% según propuesta  

económica  s in descontar un (1) 

Ingeniero Res idente $ 

773.027.996

Valor del  contrato con avance 

del  90% cobrando un (1) 

Ingeniero Res idente $ 

695.915.996

Deficiente labor de 

vigi lancia  y control  

ejercida  por la  EDAT a

través  de Supervisor del  

contrato y del  contratis ta  

a l  inclui r en su 

propuesta  y cobrar por 

servicios  y costos  no 

incurridos  en la  

ejecución del  contrato 

respecto a l  número de 

profes ionales , 

Ingenieros  Res identes  

de Obra

Se continuará  con el  

seguimiento a  la  

ejecución de los  

contratos  de 

interventoria  a  través  

de la  supervis ión para  

el  cumpl imiento de 

los  tiempos  y 

personal  requerido en 

las  propuestas  

económicas .

Comites  técnicos  de obra  para  la  

revis ión y aprobación  en la  

incorporación de nuevos  i tems 

a l  presupuesto de obra

Actas  de acuerdo de precios  para  la  

incorporación de nuevos  i tems
1 11/07/2022 31/12/2022 25 1

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AEF  PDA MPIOS ARMERO 

GUAYABAL  CAJAMARCA 

CUNDAY SALDAÑA 

VILLARRICA  VIGENCIA 

2020   2021 EDAT

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
0

Hal lazgo No. 7: Contrato de 

Obra  No. 128 de 2018 Acueducto 

Armero - Guayabal  (F, D, IP).

Daño fi sca l  $899.418.256, por: 

deficiencias  en los  precios  

unitarios ; Por mayor va lor 

pagado del  contrato a l  uti l i zar 

factores  prestacionales  sobre 

va lorados  en: los  costos  

indirectos  de adminis tración 

del  contrato – A y en los  costos  

directos  de la  mano de obra

Deficiencias  en la  

revis ión de la  propuesta  

económica  y sus  

soportes  para  

determinar los  costos  

di rectos  e indirectos  de 

la  propuesta; a  la  fa l ta  

de evaluación, 

seguimiento y control  

durante la  ejecución de 

las  obras  para  

determinar la  neces idad 

y va lor de los  ítems no 

previs tos  y a  la  

incorrecta  ejecución del  

proyecto

Forta lecer el  comité 

Técnico evaluador en 

las   propuestas  

económicas  de los  

procesos  

contractuales .

Requeri r a  los  

contratis tas  de 

interventoria  una 

evaluación técnica  

profunda de los  

precios  en los  nuevos  

i tems del  contrato.

Comites  técnicos  de obra  para  la  

revis ión y aprobación  en la  

incorporación de nuevos  i tems 

a l  presupuesto de obra.

Actas  de acuerdo de precios  para  la  

incorporación de nuevos  i tems
1 11/07/2022 31/12/2022 25 1

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AEF  PDA MPIOS ARMERO 

GUAYABAL  CAJAMARCA 

CUNDAY SALDAÑA 

VILLARRICA  VIGENCIA 

2020   2021 EDAT

2

FILA_2

1 SI 0 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
0

Hal lazgo No. 8: Contrato de 

Interventoría  No. 070 de 2014 

Cálculo factor prestacional  – 

Municipio Cunday (D).

Contrato en ejecución a  la  

fecha se ha  cancelado el  30% 

como pago anticipado, 

evidenciándose que, para  el  

cá lculo del  FM del  2 en la  

propuesta  económica, se 

incluyeron conceptos  que no 

son apl icables  para  el  cá lculo 

de Prestaciones  Socia les  y 

Sis tema de Seguridad Socia l

Deficiencias  de 

planeación y control  

contractual  relacionadas  

con la  veri ficación de la  

propuesta  económica  

del  contratis ta  por parte 

del  supervisor y de la  

adición rea l izada a l  

contrato

Exigi r a  los  

contratis tas  de 

interventoria  el  

cumpl imiento de las  

condiciones  

contractuales  

ofrecidas  en la  

propuesta  economica  

con respecto a l  

personal  tecnico y 

profes ional  con el  

cual  se ejecutará  el  

contrato

Revis ión del  metodo de 

vinculación del  personal  de 

interventoria , una vez suscri ta  el  

acta  de inicio del  contrato.

Acta  de seguimiento a l  contrato de 

interventoria .
1 11/07/2022 31/12/2022 25 1

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AEF  PDA MPIOS ARMERO 
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CUNDAY SALDAÑA 
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2020   2021 EDAT
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